

اجرای طرح شمع

پروژه ۵۶۰ واحدی مسکن ملی فسا

هر متقاضی بر اساس رتبه خود، نام و موقعیت بلوک متعلق به خود را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ (با شاخص‌های موقت) مشاهده فرماید.




MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI



اعتبار هزینه ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

رتبه	هزینه	نام بلوک
۱ تا ۳۲	۲۱۰,۲۶۵,۲۵۳,۸۷۵	بلوک A۳L
۳۳ تا ۶۴	۲۰۸,۵۷۹,۷۱۰,۲۵۷	بلوک A۴L
۶۵ تا ۸۰	۱۵۱,۸۳۲,۶۷۶,۴۱۳	بلوک A۵S
۸۱ تا ۱۱۲	۱۲۳,۲۶۵,۵۶۶,۸۰۱	بلوک A۲L
۱۱۳ تا ۱۴۴	۱۰۶,۴۵۳,۰۷۴,۶۶۹	بلوک A۶L
۱۴۵ تا ۱۷۶	۱۰۴,۱۸۸,۴۹۰,۱۶۳	بلوک A۷L
۱۷۷ تا ۲۰۸	۱۰۱,۳۶۹,۰۳۹,۲۳۳	بلوک A۱L
۲۰۹ تا ۲۴۰	۱۰۵,۱۳۷,۱۰۷,۴۳۸	بلوک A۸L
۲۴۱ تا ۲۵۶	۶۸,۱۱۲,۳۳۱,۷۶۰	بلوک A۱۱S
۲۵۷ تا ۲۷۲	۶۹,۰۹۵,۲۷۲,۴۶۹	بلوک A۱۲S
۲۷۳ تا ۲۸۸	۷۵,۷۸۲,۱۸۶,۱۰۹	بلوک B۴S
۲۸۹ تا ۳۰۴	۷۸,۹۰۴,۹۰۰,۱۴۸	بلوک B۵S
۳۰۵ تا ۳۲۰	۷۸,۹۱۶,۱۳۳,۵۷۸	بلوک B۱S
۳۲۱ تا ۳۵۲	۹۲,۳۴۵,۵۷۵,۳۴۹	بلوک A۹L
۳۵۳ تا ۳۸۴	۹۴,۷۴۲,۷۱۰,۳۰۱	بلوک B۳L
۳۸۵ تا ۴۱۶	۹۶,۰۶۱,۷۲۷,۲۲۶	بلوک A۱۰L
۴۱۷ تا ۴۴۸	۱۰۰,۲۲۸,۶۹۸,۳۷۴	بلوک B۲L
۴۴۹ تا ۴۸۰	۱۱۲,۶۰۵,۷۹۱,۰۷۷	بلوک C۴L
۴۸۱ تا ۵۱۲	۴۹,۵۱۸,۸۸۷,۴۱۹	بلوک C۳L
۵۱۳ تا ۵۲۸	۲۸,۱۶۲,۷۵۸,۱۱۸	بلوک C۲S
۵۲۹ تا ۵۶۰	۴۳,۰۲۹,۱۵۵,۱۶۲	بلوک C۱L

نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۵۶۰ واحدی



گزارش هزینه کرد هر بلوک تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵

توجه : مبالغ تمام شده با توجه به شاخص های قطعی تعدیل تغییر می کنند!

بلوک	تعداد واحد	درصد پیشرفت	مبلغ تمام شده	آخرین مرحله اجرایی	رتبه	1405-02
بلوک A3L	32	28.77	210,265,253,875	آرماتور و تیرچه سقف طبقه دوم	1	32
بلوک A4L	32	28.33	208,579,710,257	آرماتور تیر طبقه دوم	33	64
بلوک A5S	16	24.87	151,832,676,413	بتن ستون و دیوار برشی طبقه دوم	65	80
بلوک A2L	32	13.84	123,265,566,801	آرماتور و تیرچه سقف طبقه اول	81	112
بلوک A6L	32	11.62	106,453,074,669	بتن ستون و دیوار برشی طبقه همکف	113	144
بلوک A7L	32	11.35	104,188,490,163	آرماتور بندی ستون و دیوار برشی همکف	145	176
بلوک A1L	32	11.16	101,369,039,233	آرماتور ستون همکف	177	208
بلوک A8L	32	11.16	105,137,107,438	آرماتور ستون همکف	209	240
بلوک A11S	16	10.97	68,112,331,760	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	241	256
بلوک A12S	16	10.97	69,095,272,469	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	257	272
بلوک B4S	16	10.97	75,782,186,109	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	273	288
بلوک B5S	16	10.97	78,904,900,148	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	289	304
بلوک B1S	16	10.97	78,916,133,578	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	305	320
بلوک A9L	32	10.97	92,345,575,349	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	321	352
بلوک B3L	32	10.97	94,742,710,301	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	353	384
بلوک A10L	32	10.97	96,061,727,226	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	385	416
بلوک B2L	32	10.97	100,228,698,374	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	417	448
بلوک C4L	32	10.97	112,605,791,077	آرماتور طولی ستون و دیوار برشی همکف	449	480
بلوک C3L	32	1.21	49,518,887,419	بتن مگر	481	512
بلوک C2S	16	1.03	28,162,758,118	پی کی	513	528
بلوک C1L	32	0.01	43,029,155,162	پیاده کردن	529	560
21	560		2,098,597,045,940		1	560



۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴



hosseinfirouzi.ir



mhossein.firouzi



mhosseinfirouzi

