

اجرای طرح شمع

پروژه ۵۶۰ واحدی مسکن ملی فسا

هر متقاضی بر اساس رتبه خود، نام و موقعیت بلوک متعلق به خود را
تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ (با شاخص‌های موقت) مشاهده فرماید.



MOHAMMAD HOSSEIN
FIROUZI




گزارش هزینه کرد هر بلوک تا پایان مرداد ۱۴۰۵

توجه : مبالغ تمام شده با توجه به شاخص های قطعی تعدیل تغییر می کنند!


1405-05	رتبه	آخرین مرحله اجرایی	قیمت هر واحد این بلوک	مبلغ تا آخر مرداد-ریال	درصد پیشرفت	تعداد واحد	بلوک
16	1	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی طبقه چهارم- دیوارچینی همکف	11,748,912,745	187,982,603,926	35	16	بلوک A5S
48	17	آرماتوربندی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم - دیوارچینی همکف	9,472,593,556	303,122,993,791	33.4	32	بلوک A3L
80	49	آرماتوربندی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم - دیوارچینی همکف	9,667,243,922	309,351,805,504	33.1	32	بلوک A4L
112	81	کیورینگ سقف طبقه اول - دیوارچینی نیمه همکف	6,438,282,051	206,025,025,640	19.35	32	بلوک A2L
144	113	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	2,737,156,163	87,588,997,213	11.62	32	بلوک A6L
176	145	قالب بندی ستون و دیواربرشی همکف	2,794,652,910	89,428,893,105	11.57	32	بلوک A7L
208	177	آرماتوربندی بیش از نیمی از ستون و دیوار برشی همکف	2,796,786,827	89,497,178,477	11.16	32	بلوک A1L
240	209	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	3,013,076,471	96,418,447,086	11.61	32	بلوک A10L
272	241	کیورینگ بتن ستون و دیوار برشی همکف	3,177,692,781	101,686,168,999	11.62	32	بلوک A8L
304	273	آرماتوربندی ستون و دیوار برشی همکف	3,235,890,302	103,548,489,671	11.35	32	بلوک A9L
320	305	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,687,392,070	42,998,273,112	10.97	16	بلوک A11S
336	321	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,699,223,448	43,187,575,164	10.97	16	بلوک A12S
368	337	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,818,988,427	90,207,629,660	10.97	32	بلوک B3L
368	353	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,881,846,604	46,109,545,672	10.97	16	بلوک B4S
384	369	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,965,930,335	47,454,885,361	10.97	16	بلوک B1S
416	385	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	2,967,378,751	94,956,120,027	10.97	32	بلوک B2L
432	417	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	3,016,015,483	48,256,247,734	10.97	16	بلوک B5S
480	449	آرماتور ریشه ستون و دیوار برشی همکف	3,163,704,892	101,238,556,555	10.97	32	بلوک C4L
512	481	بتن مگر	958,002,949	30,656,094,382	1.21	32	بلوک C3L
528	513	پی کی	955,691,810	15,291,068,958	1.03	16	بلوک C2S
560	529	پیاده کردن	696,696,642	22,294,292,551	0.01	32	بلوک C1L
560	1			2,157,300,892,586	14.53	560	21

نمودار پیشرفت هزینه پروژه ۵۶۰ واحدی






۰۲۱۹۱۶۹۲۵۲۴



hosseinfirouzi.ir



mhossein.firouzi



mhosseinfirouzi

